



**COMUNE di MINERVINO DI LECCE**  
**Provincia di Lecce**

**ORIGINALE**

---

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**Settore 5: Lavori Pubblici**

Ufficio	<b>LAVORI PUBBLICI</b>
Registro Generale	<b>274</b>
C.I.G.	<b>B3747617FE</b>
Istruttore / R.U.P.	
Responsabile P.O.	

n.22 del 18-06-2025 del registro delle Determinazioni del Settore succitato.

---

**Oggetto:** PNR-Miss.4 Comp.1-inv.1.1.PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA-  
"AMPLIAMENTO FUNZIONALMENTE AUTONOMO E STRUTTURALMENTE INDIPENDENTE  
DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA PASCOLI AL FINE DI REALIZZARE UN NIDO  
CUPH28H24000390006 - Rideterminazione quadro economico.

---

**OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - Missione 4, Componente 1 Istruzione e Ricerca - investimento 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - Codice CUP H28H24000390006 - importo complessivo di € 480.000,00; LAVORI DI "AMPLIAMENTO FUNZIONALMENTE AUTONOMO E STRUTTURALMENTE INDIPENDENTE DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA G.PASCOLI AL FINE DI REALIZZARE UN ASILO NIDO COMUNALE PER LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI NELLA FASCIA DI ETA' TRA 0-2 ANNI" - Rideterminazione quadro economico.**

**VISTO** lo Statuto del Comune di Minervino di Lecce;

**RICHIAMATO** il Decreto n. 13 del 20.08.2024 con il quale il Sindaco - al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica - ha stabilito, tra l'altro:

- 1) DI PRENDERE ATTO del D.L. 8 aprile 2020, n. 22 e ss.mm.ii. e segnatamente l'art. 7-ter rubricato Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica;
- 2) DI OPERARE pertanto, sino al 31.12.2026, con i poteri dei Commissari straordinari per gli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica del Comune di MINERVINO DI LECCE (Le), ivi inclusi quelli finanziati con fondi PNRR indicati in narrativa;
- 3) DI AVVALERSI segnatamente e con effetto immediato della facoltà di operare con i poteri dei commissari di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del d.l. 18 .04.2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.06.2019, n. 55, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, consentendo la deroga alle seguenti disposizioni:
  - a) articoli 21, 27, 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  - b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
- 4) DI ATTRIBUIRE, per le motivazioni di cui in premessa che qui si hanno per richiamate e trascritte e in base al combinato disposto di cui al comma 1 bis dell'art. 7 ter del DL 22/ 2020 e al comma 3 dell'art. 24 del DL 13/2023, al Responsabile del "SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE" dell'Ente e nel suo Responsabile Dott. Salvatore MONTEFORTE il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, che potrà avvalersi dei poteri gestionali collegati all'esercizio delle funzioni commissariali in materia di riqualificazione dell'edilizia scolastica, di cui al presente provvedimento;

**VISTA** la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa*", e, in particolare l'articolo 21;

**VISTA** la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "*gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso*";

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

**VISTO** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", che ha modificato la legge istitutiva del codice CUP;

**VISTO** il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*";

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

**VISTO** il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

**VISTO** il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

**VISTO** il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" e, in particolare, l'articolo 47;

**VISTO** il regolamento UE 2020/852 e, in particolare, l'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

**VISTO** il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

**VISTO** il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio dell'Unione europea nella formazione "Economia e finanza", relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, e successiva revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvata dal Consiglio dell'Unione europea (UE) in data 8 dicembre 2023;

**VISTI** i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

**VISTI** gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020 n. 166, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione";

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, 26 giugno 2015, recante "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici";

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, con il quale sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 21 settembre 2021, n. 284, di istituzione di una Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza a titolarità del Ministero dell'istruzione;

**VISTE** le Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e del Consiglio superiore dei lavori pubblici – luglio 2021;

**VISTE** le Linee guida per le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, approvate con la Circolare n. 25 del 29 ottobre 2021, recante "Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti", che riportano le modalità per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa e il conseguimento dei target e milestone e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR, a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

**VISTA** la circolare del 18 gennaio 2024, n. 2, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "Monitoraggio delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 2.0";

**VISTA** la circolare del 28 marzo 2024, n. 13, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di

controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: - La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241;

**VISTA** la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2024, n. 22, recante "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)";

**VISTO** il decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR 29 dicembre 2023, n. 100, con il quale è stato approvato l'aggiornamento del Sistema di gestione e controllo (SiGeCo) degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito;

**VISTO** il decreto di finanziamento/avviso relativo al finanziamento di/per la "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, in cui si definiscono i criteri per i progetti da finanziare;

**VISTA** la Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 per la realizzazione degli interventi ad essa connessi, finalizzati alla messa in sicurezza e/o costruzione di asili nido e scuole dell'infanzia;

**VISTO** il decreto e successivo accordo di concessione del finanziamento del Ministero dell'Istruzione e del Merito recante l'individuazione del Comune di Minervino di Lecce come soggetto responsabile dell'attuazione dell'Investimento 1.1, in particolare dell'intervento "**AMPLIAMENTO FUNZIONALMENTE AUTONOMO E STRUTTURAMENTE INDIPENDENTE DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA G.PASCOLI AL FINE DI REALIZZARE UN ASILO NIDO COMUNALE PER LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI NELLA FASCIA DI ETA' TRA 0-2 ANNI**" - Codice CUP H28H24000390006 – importo complessivo di € 480.000,00;

#### CONSIDERATO:

- che con Determinazione nr. 379 del 28.08.2024 si è determinato di aggiudicare e affidare, a seguito dello svolgimento di apposita procedura di contrattazione, l'appalto dei Servizi Tecnici il "SUPPORTO SPECIALISTICO AL RUP - FASE PROGETTAZIONE, PROGRAMMAZIONE DELL'APPALTO, VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE (LAVORI) ASSISTENZA ALLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO, SUPERVISIONE NELLA FASE ESECUTIVA, RENDICOTNAZIONE E MONITORAGGIO DELLA SPESA FINO ALL'OMOLOGAZIONE CONTABILE" nell'ambito dell'intervento PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - Missione 4, Componente 1 Istruzione e Ricerca - investimento 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - Codice CUP H28H24000390006 – importo complessivo di € 480.000,00; LAVORI DI "AMPLIAMENTO FUNZIONALMENTE AUTONOMO E STRUTTURAMENTE INDIPENDENTE DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA G.PASCOLI AL FINE DI REALIZZARE UN ASILO NIDO COMUNALE PER LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI NELLA FASCIA DI ETA' TRA 0-2 ANNI" all'ing. Marco Benizio

- con Determinazioni nr.112 (r.g.395) del 04.09.2024 e nr. 116 (r.g.403) del 11/09/2024 si è determinato di aggiudicare e affidare, a seguito dello svolgimento di apposita procedura di contrattazione, l'appalto del Servizio Tecnico Professionale per prestazioni di SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CRE" all'ing. Marco Mario PRONTERA presentandosi come Mandatario di Costituendo RTP orizzontale formato dal medesimo, Ing. Paolo MELETI (mandante), Ing. Marco Virgilio FILOGRANA (mandante), Geom. Giuseppe DI MATTEO (mandante), Ing. Marco MAGGIO (mandante), Ing. Salvatore ORLANDO (mandante e giovane professionista);

- che con Determinazione del Responsabile del Settore LLPP, nonché Responsabile Tecnico della struttura commissariale per l'edilizia scolastica, del n. 449 del 15.10.2024 si è provveduto all'approvazione del PFTE e del Progetto esecutivo di cui trattasi (Verificato e Validato in data 14.10.2024), approvato per quanto di competenza anche dalla Giunta Comunale con atto nr. 143 del 16/10/2024 avente il seguente QTE:

LAVORI DA APPALTARE		TOTALE	
A.1.1	Lavori a corpo	€	356.000,00
A.1.2	lavori a misura	€	0,00
A.1	LAVORI (Sommatória A.1.j)	€	356.000,00
A.2	di cui COSTO MANODOPERA art. 41, c.14 D. Lgs. 36/2023 (soggetti a ribasso)		109.468,83
A.3	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€	6.500,00
<b>A.</b>	<b>LAVORI DA APPALTARE (Sommatória A.i)</b>	<b>€</b>	<b>362.500,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B.1	LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO	€	0,00
B.2	RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI, RELAZIONE GEOLOGICA, ACCATASTAMENTI	€	3.432,22

B.3	ACCANTONAMENTO REVISIONE PREZZI	€	500,00
B.4	IMPREVISTI e ARROTONDAMENTI (comprensivo di IVA)	€	109,87
B.5.1	Spese di esproprio e di acquisizione di aree non edificate	€	0,00
B.5.2	Spese acquisizione di immobili già edificati	€	0,00
B.5	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI (Sommatoria B.5.j)	€	0,00
B.6	INDENNITA' E CONTRIBUTI DOVUTI PER ENTI PUBBLICI E PRIVATI	€	0,00
B.7.1	Spese tecniche (PFTE, PE, dll, misure e contabilità, CSP e CSE, Relazione geologica, accatastamento, Certificazione ITACA)	€	41.498,00
B.7.2	Spese per attività di consulenza specialistica funzionale alla realizzazione e completamento delle attività di progetto (supporto tecnico amministrativo al RUP, verifica della progettazione)	€	9.346,00
B.7.3	Spese per CUC e Commissioni Giudicatrici	€	0,00
B.7.4	Spese per collaudi (statico)	€	4.865,00
B.7.5	Incentivo art. 45 D.Lgs n. 36/2023	€	5.800,00
B.7	SPESE GENERALI (Sommatoria B.7.j)	€	61.509,00
B.8	SPESE PER PUBBLICITA' e ANAC (nel limite del 0,5% di A)	€	250,00
B.9.1	CASSA spese tecniche (Aliquota 4%)	€	2.617,15
B.9.2	IVA su spese tecniche e cassa (Aliquota 22%)	€	12.831,75
B.9.2	IVA su lavori: voci A. e B.1 (Aliquota 10%)	€	36.250,00
B.9	TOTALE IVA ed ALTRE IMPOSTE (Sommatoria B.9.j)	€	51.698,91
B.10	FORNITURE	€	0,00
B.11	SERVIZI	€	0,00
<b>B.</b>	<b>SOMME AMMINISTRAZIONE (Sommatoria B.i)</b>	<b>€</b>	<b>117.500,00</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>		<b>€</b>	<b>480.000,00</b>

- che a seguito di espletamento delle procedure di gara, giusta Determinazione n.144 (r.g.494) del 19/11/2024 si è provveduto ad aggiudicare i lavori in favore della società "MONCULLO LUIGI" con sede legale a GAGLIANO DEL CAPO(LE) VIA DELLA RESISTENZA 33 p. iva 00486070758 che ha offerto un ribasso del 5,00 % sull'IBA e, quindi, per un importo netto di € 344.700,00 (di cui € 6.500,00 per oneri della sicurezza) al netto dell'IVA come per Legge;

- che in data nove gennaio 2025 è stato sottoscritto contratto di appalto rep nr.487 per i lavori di chè trattasi dell'importo contrattuale di €. 379.170,00 (di cui €. 344.700,00 per lavori ed €.6.500,00 per oneri sicurezza) oltre IVA come per legge;

- che in data 27 gennaio 2025 giusto verbale i lavori sono stati concretamente avviati;

**DATO ATTO** che a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, in oggetto occorre rideterminare il quadro economico come segue, dando atto che l'importo complessivo di € 480.000,00 rimane invariato.:

LAVORI DA APPALTARE		TOTALE	
		Pre gara	Post gara
A.1.1	Lavori a corpo	€ 356.000,00	338.200,00
A.1.2	lavori a misura	€ 0,00	0,00
A.1	LAVORI (Sommatoria A.1.j)	€ 356.000,00	338.200,00
A.2	di cui COSTO MANODOPERA art. 41, c.14 D. Lgs. 36/2023 (soggetti a ribasso)	109.468,83	103.995,40
A.3	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 6.500,00	6.500,00
<b>A.</b>	<b>LAVORI DA APPALTARE (Sommatoria A.i)</b>	<b>€ 362.500,00</b>	<b>334.700,00</b>
<b>ECONOMIE DI GARA</b>		<b>€</b>	<b>27.800,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B.1	LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO	€ 0,00	0,00
B.2	RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI, RELAZIONE GEOLOGICA, ACCATASTAMENTI	€ 3.432,22	1.930,00
B.3	ACCANTONAMENTO REVISIONE PREZZI	€ 500,00	500,00
B.4	IMPREVISTI e ARROTONDAMENTI (comprensivo di IVA)	€ 109,87	109,87
B.5.1	Spese di esproprio e di acquisizione di aree non edificate	€ 0,00	0,00
B.5.2	Spese acquisizione di immobili già edificati	€ 0,00	0,00
B.5	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI (Sommatoria B.5.j)	€ 0,00	0,00
B.6	INDENNITA' E CONTRIBUTI DOVUTI PER ENTI PUBBLICI E PRIVATI	€ 0,00	0,00
B.7.1	Spese tecniche (PFTE, PE, dll, misure e contabilità, CSP e CSE, Relazione geologica, accatastamento, Certificazione ITACA)	€ 41.498,00	36.474,67
B.7.2	Spese per attività di consulenza specialistica funzionale alla realizzazione e completamento delle attività di progetto (supporto tecnico amministrativo al RUP, verifica della progettazione)	€ 9.346,00	8.920,92
B.7.3	Spese per CUC e Commissioni Giudicatrici	€ 0,00	0,00
B.7.4	Spese per collaudi (statico)	€ 4.865,00	4.865,00
B.7.5	Incentivo art. 45 D.Lgs n. 36/2023	€ 5.800,00	5.800,00
B.7	SPESE GENERALI (Sommatoria B.7.j)	€ 61.509,00	56.051,59
B.8	SPESE PER PUBBLICITA' e ANAC (nel limite del 0,5% di A)	€ 250,00	250,00
B.9.1	CASSA spese tecniche (Aliquota 4%)	€ 2.617,15	2.087,26
B.9.2	IVA su spese tecniche e cassa (Aliquota 22%)	€ 12.831,75	11.939,15
B.9.2	IVA su lavori: voci A. e B.1 (Aliquota 10%)	€ 36.250,00	33.470,00
B.9	TOTALE IVA ed ALTRE IMPOSTE (Sommatoria B.9.j)	€ 51.698,91	47.496,41
B.10	FORNITURE	€ 0,00	0,00
B.11	SERVIZI	€ 0,00	0,00
<b>B.12</b>	<b>ECONOMIE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>38.962,13</b>
<b>B.</b>	<b>SOMME AMMINISTRAZIONE (Sommatoria B.i)</b>	<b>€ 117.500,00</b>	<b>106.337,87</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>		<b>€ 480.000,00</b>	<b>441.037,87</b>

**DATO ATTO** che la spesa complessiva di **€ 480.000,00** trova imputazione sul cap.1100/97 in entrata e in uscita sul capitolo 1612/14,

**DATO ATTO** che si è proceduto ad accertare che il programma dei pagamenti relativi all'impegno in questa sede assunto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**CONSTATATO** che, con riferimento agli oneri economici in questa sede assunti, il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000;

#### VISTI

il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Nuovo Codice dei contratti pubblici";  
 il DECRETO SINDACALE n° 13 (r.g.013) del 20/08/2024;  
 il Codice Unico progetto (CUP) assegnato al progetto: **H28H24000390006**;

#### DATO ATTO

- che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dott. Salvatore MONTEFORTE – Responsabile Unico del Procedimento, nonché Responsabile della Struttura del Commissario Straordinario per l'Edilizia Scolastica costituita presso l'Ufficio Tecnico - che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza e che provvederà per tutti gli atti gestionali di propria competenza, necessari all'esecuzione del presente provvedimento;
- che non sussistono in capo al Responsabile della Struttura del Commissario Straordinario per l'Edilizia Scolastica costituita presso il Comune di Minervino di Lecce e R.U.P. – dott. Salvatore MONTEFORTE - conflitti di interesse, anche potenziali rispetto alla fattispecie in argomento ai destinatari del provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

**RIBADITO** che il presente provvedimento è assunto con i poteri straordinari di cui all'art. 4, commi 2 e 3 del D. L. 18 aprile 2019, n. 32, all'art. 7-ter del D. L. 8 aprile 2020, n. 22 e all'art. 24 del D. L. 24 febbraio 2023, n. 13, poteri esercitati dal sottoscritto Commissario Straordinario in virtù del Decreto n. 55 del 09/01/2024;

#### DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI RIDETERMINARE**, il Q.T.E. relativo ai lavori di **"AMPLIAMENTO FUNZIONALMENTE AUTONOMO E STRUTTURALMENTE INDIPENDENTE DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA G.PASCOLI AL FINE DI REALIZZARE UN ASILO NIDO COMUNALE PER LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI NELLA FASCIA DI ETA' TRA 0-2 ANNI" PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - Missione 4, Componente 1 Istruzione e Ricerca - investimento 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - Codice CUP H28H24000390006 - importo complessivo di € 480.000,00**, a seguito dell'affidamento degli stessi, **come segue:**

LAVORI DA APPALTARE		TOTALE	
		Pre gara	Post gara
A.1.1	Lavori a corpo	€ 356.000,00	338.200,00
A.1.2	lavori a misura	€ 0,00	0,00
A.1	LAVORI (Sommatória A.1.j)	€ 356.000,00	338.200,00
A.2	di cui COSTO MANODOPERA art. 41, c.14 D. Lgs. 36/2023 (soggetti a ribasso)	109.468,83	103.995,40
A.3	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 6.500,00	6.500,00
A.	LAVORI DA APPALTARE (Sommatória A.i)	€ 362.500,00	334.700,00
	ECONOMIE DI GARA	€	27.800,00
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B.1	LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO	€ 0,00	0,00
B.2	RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI, RELAZIONE GEOLOGICA, ACCATAMENTI	€ 3.432,22	1.930,00
B.3	ACCANTONAMENTO REVISIONE PREZZI	€ 500,00	500,00
B.4	IMPREVISTI e ARROTONDAMENTI (comprensivo di IVA)	€ 109,87	109,87
B.5.1	Spese di esproprio e di acquisizione di aree non edificate	€ 0,00	0,00
B.5.2	Spese acquisizione di immobili già edificati	€ 0,00	0,00
B.5	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI (Sommatória B.5.j)	€ 0,00	0,00
B.6	INDENNITA' E CONTRIBUTI DOVUTI PER ENTI PUBBLICI E PRIVATI	€ 0,00	0,00
B.7.1	Spese tecniche (P.F.T.E., P.E., d.d.I., misure e contabilità, CSP e CSE, Relazione geologica, accatamento, Certificazione ITACA)	€ 41.498,00	36.474,67
B.7.2	Spese per attività di consulenza specialistica funzionale alla realizzazione e completamento delle attività di progetto (supporto tecnico amministrativo al RUP, verifica della progettazione)	€ 9.346,00	8.920,92
B.7.3	Spese per CUC e Commissioni Giudicatrici	€ 0,00	0,00
B.7.4	Spese per collaudi (statico)	€ 4.865,00	4.856,00
B.7.5	Incentivo art. 45 D.Lgs n. 36/2023	€ 5.800,00	5.800,00
B.7	SPESE GENERALI (Sommatória B.7.j)	€ 61.509,00	56.051,59
B.8	SPESE PER PUBBLICITA' e ANAC (nel limite del 0,5% di A)	€ 250,00	250,00
B.9.1	CASSA spese tecniche (Aliquota 4%)	€ 2.617,15	2.087,26
B.9.2	IVA su spese tecniche e cassa (Aliquota 22%)	€ 12.831,75	11.939,15
B.9.2	IVA su lavori: voci A. e B.1 (Aliquota 10%)	€ 36.250,00	33.470,00
B.9	TOTALE IVA ed ALTRE IMPOSTE (Sommatória B.9.j)	€ 51.698,91	47.496,41

B.10	FORNITURE	€	0,00	0,00
B.11	SERVIZI	€	0,00	0,00
<b>B.12</b>	<b>ECONOMIE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>38.962,13</b>
B.	SOMME AMMINISTRAZIONE (Sommatoria B.i)	€	117.500,00	106.337,87
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>		€	<b>480.000,00</b>	<b>441.037,87</b>

3. **DI DARE ATTO** che le previsioni finanziarie per la realizzazione dell'intervento in questione, come rideterminate in complessivi Euro **441.037,87**, sono a valere sui fondi **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - Missione 4, Componente 1 Istruzione e Ricerca - investimento 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA"** - Codice CUP **H28H24000390006**, giusto cap.1100/97 in entrata e in uscita sul capitolo 1612/14
4. **DI STABILIRE** che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013.

---

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Settore  
Dott. Salvatore Monteforte

---

**Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.**

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva (art.151 comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267).

Esito: Favorevole

Minervino di Lecce, 18-06-2025

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario  
Dott.ssa Beatrice Forte

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografata. Il documento informatico è conservato digitalmente nella banca dati dell'Ente.*