



COMUNE di MINERVINO DI LECCE

Provincia di Lecce

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 5: Lavori Pubblici

Ufficio	LAVORI PUBBLICI
Registro Generale	77
C.I.G.	B840000C06
Istruttore / R.U.P.	
Responsabile P.O.	

n.12 del 02-03-2026 del registro delle Determinazioni del Settore succitato.

Oggetto: PNNR - Miss.4-Comp.1-Invest.1.1: "Piano per asili nido..."-Next Generation EU "REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA DESTINARE AD ASILO NIDO SITO IN SPECCHIA GALLONE- €.480.000-CUP:H25E25000050006. Approvazione degli atti contabili relativi al SAL n.1 a tutto il 10.02.2026 e contestuale liquidazione.

OGGETTO: PNRR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU; LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA DESTINARE AD ASILO NIDO SITO IN SPECCHIA GALLONE "LOCALITA' LAPICCIRELLA" PER LA CREAZIONE DI ULTERIORI 20 NUOVI POSTI NELLA FASCIA DI ETA' TRA 0-2 ANNI" Importo Complessivo di Euro 480.000,00 - CUP: H25E25000050006"- Approvazione degli atti contabili relativi al SAL n.1 a tutto il 10.02.2026 e contestuale liquidazione e pagamento di quanto dovuto alla ditta appaltatrice;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE/RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;

VISTO lo Statuto del Comune di Minervino di Lecce;

Premesso

- che il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ha emesso il Decreto 17 marzo 2025, n.51 ed indetto procedura per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte degli Enti locali per interventi di nuova costruzione di nuovi asili nido nella fascia 0-2 anni o riconversione di edifici pubblici non già destinati ad asili nido ai fini del target della Missione 4 – istruzione e ricerca – Componente 1 – potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione : dagli asili nido alle Università – investimento 1.1. "piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" del P.N.R.R. – next Generation EU;
- che la l'Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta n. 64 del 03.04.2025 ha dato indirizzo al Responsabile Tecnico LL.PP di predisporre tutta la documentazione necessaria per trasmettere la manifestazione di interesse al finanziamento per un intervento di realizzazione di **"NUOVO EDIFICIO DA DESTINARE AD ASILO NIDO SITO IN SPECCHIA GALLONE "LOCALITA' LAPICCIRELLA" PER LA CREAZIONE DI ULTERIORI 20 NUOVI POSTI NELLA FASCIA DI ETA' TRA 0-2 ANNI"**, dell'importo di **€.480.000,00"**
- che con Delibera di Giunta n.69 del 15.04.2025 è stato approvato il D.I.P. (Documento di Indirizzo alla Progettazione) avente titolo "REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA DESTINARE AD ASILO NIDO SITO IN SPECCHIA GALLONE "LOCALITA' LAPICCIRELLA" PER LA CREAZIONE DI ULTERIORI 20 NUOVI POSTI NELLA FASCIA DI ETA' TRA 0-2 ANNI", nell'ambito del nuovo Piano di interventi per asili nido - PNRR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca -Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU -Avviso Pubblico m_pi.AOOGABMI.Reg.Uff.U.0041142 del 17/03/2025, dell'importo complessivo di €. 480.000,00 – CUP:H25E25000050006";
- che con Delibera di Giunta n.105 del 26.05.2025 si è preso atto della graduatoria pubblicata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con la quale, fra gli altri, è stato ammesso a finanziamento con l'"*Allegato 1 – Elenco degli Enti e degli interventi ammessi a finanziamento a seguito della procedura di adesione ai sensi dell'art. 2 comma 2 (manifestazioni di interesse in forma singola) e ai sensi dell'art.2 comma 4, 5 (manifestazione di interesse informa aggregata).*"

VISTO il decreto e successivo accordo di concessione del finanziamento del Ministero dell'Istruzione e del Merito recante l'individuazione del Comune di Minervino di Lecce, sottoscritto in data 30/07/2025 prot. 8893, come soggetto responsabile dell'attuazione dell'Investimento 1.1, in particolare dell'intervento di cui trattasi secondo il seguente cronoprogramma (milestone):

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 30 Settembre 2025	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 31.10.2025	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 marzo 2026	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo

RICHIAMATO il Decreto n. 13 del 20.08.2024 con il quale il Sindaco - al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica - ha stabilito, tra l'altro:

- 1) DI PRENDERE ATTO del D.L. 8 aprile 2020, n. 22 e ss.mm.ii. e segnatamente l'art. 7-ter rubricato Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica;
- 2) DI OPERARE pertanto, sino al 31.12.2026, con i poteri dei Commissari straordinari per gli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica del Comune di MINERVINO DI LECCE (Le), ivi inclusi quelli finanziati con fondi PNRR indicati in narrativa;
- 3) DI AVVALERSI segnatamente e con effetto immediato della facoltà di operare con i poteri dei commissari di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del d.l. 18 .04.2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.06.2019, n. 55, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, consentendo la deroga alle seguenti disposizioni:
 - a) articoli 21, 27, 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
- 4) DI ATTRIBUIRE, per le motivazioni di cui in premessa che qui si hanno per richiamate e trascritte e in base al combinato disposto di cui al comma 1 bis dell'art. 7 ter del DL 22/ 2020 e al comma 3 dell'art. 24 del DL 13/2023, al Responsabile del "SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE" dell'Ente e nel suo Responsabile Dott. Salvatore MONTEFORTE il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, che potrà avvalersi dei poteri gestionali collegati all'esercizio delle funzioni commissariali in materia di riqualificazione dell'edilizia scolastica, di cui al presente provvedimento;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa*", e, in particolare l'articolo 21;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "*gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso*";

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*";

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, che ha modificato la legge istitutiva del codice CUP;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”*;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”*;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”* e, in particolare, l’articolo 47;

VISTO il regolamento UE 2020/852 e, in particolare, l’articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante *“Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”*;

VISTO il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio dell’Unione europea nella formazione *“Economia e finanza”*, relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, e successiva revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvata dal Consiglio dell’Unione europea (UE) in data 8 dicembre 2023;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020 n. 166, recante *“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione”*;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, 26 giugno 2015, recante *“Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”*;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, con il quale sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 21 settembre 2021, n. 284, di istituzione di una Unità di missione di livello dirigenziale generale per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza a titolarità del Ministero dell’istruzione;

VISTE le Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e del Consiglio superiore dei lavori pubblici – luglio 2021;

VISTE le Linee guida per le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, approvate con la Circolare n. 25 del 29 ottobre 2021, recante “Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”, che riportano le modalità per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa e il conseguimento dei target e milestone e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR, a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTA la circolare del 18 gennaio 2024, n. 2, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “Monitoraggio delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 2.0”;

VISTA la circolare del 28 marzo 2024, n. 13, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: - La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2024, n. 22, recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”;

VISTO il decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR 29 dicembre 2023, n. 100, con il quale è stato approvato l'aggiornamento del Sistema di gestione e controllo (SiGeCo) degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito;

VISTA la Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 per la realizzazione degli interventi ad essa connessi, finalizzati alla messa in sicurezza e/o costruzione di asili nido e scuole dell'infanzia;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici R.G. n. 339 (R.S. 28) del 15.07.2025 con la quale è stato aggiudicato in via definitiva ed efficace l'incarico inerente all'espletamento dei Servizi Tecnici di *Progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e rilascio del C.R.E.*, per un importo contrattuale di €. 62.418,31 oltre Cassa Assistenza e Previdenza al 4% e IVA come per legge al costituendo RTP composto dall'arch. Federico Giuseppe NEGRO (capogruppo – quota 85,20%) Geom. LUIGI GIANNETTA (mandante – quota 10,00%), Dott. Archeologo Antonio MANGIA (mandante – quota 3,80%) e dall'Arch. Martina SINDACO (giovane professionista mandante – quota 1,00%);

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici R.G. n. 357 (R.S. 32) del 24.07.2025 con la quale è stato aggiudicato in via definitiva ed efficace l'incarico inerente all'affidamento dell'incarico di *“supporto specialistico al rup - fase progettazione, programmazione dell'appalto, verifica della progettazione, assistenza alla validazione del progetto, supervisione nella fase esecutiva, monitoraggio della spesa fino all'omologazione contabile”* nell'ambito dell'intervento in questione all'operatore economico **INTRA stp** coop. con sede legale a Neviano (LE) alla via Adua n. 2 - P. IVA: 05408960754 , per l'importo contrattuale di €. **17.917,66** oltre CNPA ed IVA al 22,00% ;

VISTO il Decreto del Commissario per l'edilizia Scolastica n. 12 (r.g.13) del 05/09/2025 veniva approvato il Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) dell'intervento di che trattasi, dell'importo complessivo pari ad Euro 480.000,00;

VISTO il Decreto del Commissario per l'edilizia Scolastica n.13 (r.g.14) del 11/09/2025 con il quale si è provveduto all'approvazione del Progetto esecutivo di cui trattasi (Verificato il 10.09.2025 e Validato in data 11.09.2025);

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore/Responsabile della Struttura Commissariale per l'edilizia scolastica R.G. n. 437 (R.S. n. 44) del 15.09.2025 con la quale si è disposto di dare avvio alla procedura aperta per l'affidamento dei lavori inerenti all'intervento di **“REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA DESTINARE ADA ASILO NIDO**

SITO IN SPECCHIA GALLONE "LOCALITA' LAPICCIRELLA" PER LA CREAZIONE DI ULTERIORI 20 NUOVI POSTI NELLA FASCIA D'ETA' TRA 0-2 ANNI" – Importo Complessivo di €. 480.000,00 – da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 180 del d.lgs. 36/2023;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore/Responsabile della Struttura Commissariale per l'edilizia scolastica R.G. n. 460 (R.S. n. 53) del 30.09.2025 con la quale a seguito delle operazioni di gara si è disposto di aggiudicare, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del d.lgs. 36/2023, i lavori in oggetto all'O.E. risultato 1° in graduatoria, ossia l'impresa "**Fratelli Ciardo di Ciardo Roberto e C. s.a.s.**" con sede legale in Morciano di Leuca (Le) – cap.73040 – alla via I° Maggio 3 P.IVA 04058510753, che ha conseguito il punteggio totale di 76,72/100 di cui 65,05/85 per l'Offerta Tecnica Qualitativa e 11,67/15 per il Prezzo (con un ribasso del 2% sull'IBA), per un importo di aggiudicazione da tenere alla stipula del contratto di € **318.780,25** (di cui € 309.681,45 per lavori ed € 9.098,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) al netto dell'IVA al 10% come per Legge;

VISTO il contratto d'Appalto, rep. 492/2025 stipulato in data 23 ottobre 2025 tra il dott. geom. Salvatore Monteforte, in qualità di Responsabile del V Settore LL.PP. presso il Comune di Minervino di Lecce, agente in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale e il sig. Ciardo Roberto, in qualità di Amministratore Unico della società "F.LLI CIARDO DI CIARDO ROBERTO & C. SAS" con sede legale in Morciano di Leuca (LE) in via I Maggio n.3 – P.IVA 04058510753 – che agisce quale impresa singola;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore/Responsabile della Struttura Commissariale per l'edilizia scolastica R.G. n. 498 (R.S. n. 61) del 22.10.2025 con la quale si è provveduto alla **rideterminazione del QTE post gara**;

VISTO il verbale di consegna lavori e concreto inizio al 28.10.2025 a firma del Direttore dei Lavori e della Ditta Appaltatrice, acquisito al prot. n. 12812 del 29.10.2025;

RICHIAMATO l'art 14 del contratto d'appalto il quale dispone che "*all'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra pari al 20% dell'importo netto contrattuale*";

DATO ATTO CHE il Direttore dei Lavori, arch. Federico Giuseppe Negro, in data 13.02.2026 ha provveduto a trasmettere a questo Ente gli atti di contabilità relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 10.02.2026, costituiti dai seguenti elaborati:

- Libretto delle misure dei lavori;
- Stato di Avanzamento Lavori;
- Sommario del Registro di Contabilità;
- Registro di Contabilità;
- Libretto dei sottocomputi;

e che gli stessi sono stati acquisiti al protocollo comunale n. 1788 del 15.02.2026;

VISTI ed **ESAMINATI** gli atti di contabilità e, in particolar modo, lo Stato di Avanzamento Lavori dal quale si evince un avanzamento dei lavori, comprensivi di parte degli oneri della sicurezza, per un importo pari a €. **84.835,77**, corrispondenti al **26,85%** dell'importo contrattuale;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 1 redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto per accettazione dal RUP, dal quale si evince un credito dell'impresa, al netto del ribasso d'asta pari al 2%, della ritenuta per infortuni pari al 0,5 % e del recupero dell'anticipazione del prezzo, di €. **62.300,00** oltre IVA al 10% come per legge;

VISTA la fattura n. 19 del 24/02/2026 dell'importo complessivo di €. **68.530,00**, di cui €. 62.300,00 per imponibile e € 6.230,00 per IVA al 10%, soggetta a split payment, emessa dalla ditta "F.LLI CIARDO DI CIARDO ROBERTO & C. SAS" con sede legale in Morciano di Leuca (LE) in via I Maggio n.3 – P.IVA 04058510753 ed acquisita al protocollo comunale n. 2216 del 24/02/2026;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta F.LLI CIARDO DI CIARDO ROBERTO & C. SAS con sede legale in in Morciano di Leuca (LE) in via I Maggio n.3, giusto DURC on Line rilasciato da INAIL con prot. n. INPS_48102792 ed avente scadenza di validità il 28.02.2026;

CONSIDERATO CHE l'appaltatore ha maturato un credito netto in misura maggiore rispetto a quanto stabilito dal contratto d'appalto innanzi richiamato;

RITENUTO, dunque, di approvare gli atti di contabilità relativi al SAL n.1 a tutto il 10.02.2026, a firma del Direttore dei Lavori arch. Federico Giuseppe Negro, e di liquidare e pagare alla ditta "F.LLI CIARDO DI CIARDO ROBERTO & C. SAS" con sede legale in Morciano di Leuca (LE) l'importo di €. **68.530,00**, di cui €. 62.300,00 per imponibile e € 6.230,00 per IVA al 10%, soggetta a split payment, per l'esecuzione dei lavori inerenti l'intervento in oggetto;

DATO ATTO che si è proceduto ad accertare che il programma dei pagamenti relativi all'impegno in questa sede assunto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

CONSTATATO che, con riferimento agli oneri economici in questa sede assunti, il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000;

VISTI

- il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Nuovo Codice dei contratti pubblici";
- il Codice Unico progetto (CUP) assegnato al progetto: **H25E25000050006**;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) per l'affidamento in oggetto è: **B840000C06**
- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il DECRETO nr.13 del 20/08/2024 del Commissario straordinario per gli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica del Comune di MINERVINO DI LECCE (Le);
- il DECRETO SINDACALE n° 1 (r.g.1) del 10/02/2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.50, comma 10, e 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, sono state attribuite al sottoscritto le funzioni definite dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo;

DATO ATTO

- che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dott. Salvatore MONTEFORTE – Responsabile Unico del Procedimento, nonché Responsabile della Struttura del Commissario Straordinario per l'Edilizia Scolastica costituita presso l'Ufficio Tecnico - che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza e che provvederà per tutti gli atti gestionali di propria competenza, necessari all'esecuzione del presente provvedimento;
- che non sussistono in capo al Responsabile della Struttura del Commissario Straordinario per l'Edilizia Scolastica costituita presso il Comune di Minervino di Lecce e R.U.P. – dott. Salvatore MONTEFORTE - conflitti di interesse, anche potenziali rispetto alla fattispecie in argomento ai destinatari del provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

RIBADITO che il presente provvedimento è assunto con i poteri straordinari di cui all'art. 4, commi 2 e 3 del D. L. 18 aprile 2019, n. 32, all'art. 7-ter del D. L. 8 aprile 2020, n. 22 e all'art. 24 del D. L. 24 febbraio 2023, n. 13, poteri esercitati dal sottoscritto Commissario Straordinario in virtù del Decreto n. 55 del 09/01/2024;

DECRETA

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. DI **APPROVARE** gli atti di contabilità relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 10.02.2026, redatti dall'arch. Federico Giuseppe Negro, acquisiti al protocollo comunale n. 1788 del 15.02.2026 e costituiti dai seguenti elaborati:

- Libretto delle misure dei lavori;
- Stato di Avanzamento Lavori;
- Sommario del Registro di Contabilità;
- Registro di Contabilità;
- Libretto dei sottocomputi;

dai quali si evince un avanzamento dei lavori, comprensivi di parte degli oneri della sicurezza, per un importo pari a €. **84.835,77**, corrispondenti al **26,85%** dell'importo contrattuale;

3. di **APPROVARE** il Certificato di Pagamento n.1 redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto per accettazione dal RUP, dal quale si evince un credito dell'impresa, al netto del ribasso d'asta pari al 2%, della ritenuta per infortuni pari al 0,5 % e del recupero dell'anticipazione del prezzo, di €. **62.300,00** oltre IVA al 10% come per legge;

4. di **LIQUIDARE** e **PAGARE** alla ditta **Fratelli Ciardo di Ciardo Roberto e C. s.a.s.** con sede legale in Morciano di Leuca (Le) – cap.73040 – alla via I° Maggio 3 P.IVA 04058510753 - aggiudicataria dei lavori relativi all'intervento di *"PNNR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - "REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA DESTINARE AD ASILO NIDO SITO IN SPECCHIA GALLONE "LOCALITA' LAPICCIRELLA" PER LA CREAZIONE DI ULTERIORI 20 NUOVI POSTI NELLA FASCIA DI ETA' TRA 0-2 ANNI"* Importo Complessivo di Euro 480.000,00 - CUP: H25E25000050006", l'importo complessivo di €. **68.530,00**, di cui €. 62.300,00 per imponibile e € 6.230,00 per IVA al 10%, soggetta a split payment, per l'esecuzione dei lavori inerenti l'intervento in oggetto e a saldo della fattura 19 del 24/04/2026 di pari importo;

5. di **DARE ATTO** della regolarità contributiva della ditta Fratelli Ciardo di Ciardo Roberto e C. s.a.s con sede legale in Morciano di Leuca (Le) – cap.73040 – alla via I° Maggio 3, giusto DURC on Line rilasciato da INAIL con prot. n. INPS_48102792 ed avente scadenza di validità il 28/02/2026, nonché si è già proceduto alla verifica inadempienze con esito favorevole giusta liberatoria Identificativo Univoco Richiesta: **202600001629452** del 25/02/2026;

6. di **DARE ATTO** la spesa complessiva di €. **68.530,00**, di cui €. 62.300,00 per imponibile e € 6.230,00 per IVA al 10% trova copertura finanziaria sui seguenti capitoli di bilancio comunale 2026-2028, corrente esercizio finanziario:

- a. Cap. **E. 1100.30**;
- b. Cap. **U. 1800.00**;

7. di **DARE ATTO** che il presente intervento è finanziato con risorse a valere sul PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2 *"Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia",*;

8. di **PRECISARE** che il CUP assegnato all'intervento è il seguente **H25E25000050006**;

9. di **DARE ATTO** che il CIG associato all'affidamento in oggetto è : **B840000C06**

10. di **DARE ATTO** che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.15 e dell'All.I.2 del D. Lgs. 36/2023 il RUP, è il dott. Salvatore Monteforte;

11. di **DARE ATTO** che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013

12. di **DISPORRE** che la presente determinazione venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000.
13. di **ATTESTARE** la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis del d.lgs. n. 267/2000 come introdotto dall'art. 3, c.1, della L. n. 212/2012;
14. di **DARE ATTO**, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Lecce, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;
15. di **DARE** adeguata pubblicità alla presente determinazione ai sensi dell'art. 32 della Legge nr. 69 del 18.06.2009, rubricato "Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea", attraverso la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, sul portale informatico della Stazione Appaltante per 15 gg. Consecutivi nonché, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, come da disposizioni transitorie contenute nell'art. 225 del D. Lgs. 36/2023, sul profilo dell'Amm.ne, in qualità di Committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Settore
Dott. Salvatore Monteforte

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva (art.151 comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267).

Esito: Favorevole

Minervino di Lecce, 02-03-2026

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Avv. Beatrice Forte

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografata. Il documento informatico è conservato digitalmente nella banca dati dell'Ente.